

STOCKHOLM 2021-02-08

## Bygget av kv. Banken under veckorna 6-8

*Vi fortsätter att jobba inomhus och bygger inredning och drar installationer, för att få bostäderna klara i alla fyra husen. Arbetar med plåten på taken enbart vid hus 4 i denna period. Schaktarbeten för konstverket startar. Under vecka 11 planeras bostäderna att finnas för intresseanmälan hos Bostadsförmedlingen, så håll utkik då om du vill flytta till någon av dessa välplanerade lägenheter.*

### VECKORNA 6-8

#### Hus 1

- Vi tar bort miljöbryggan, plattformen som vi slänger byggavfall från
- Invändiga arbeten installationer
- Leveranser av invändigt material

#### Hus 2

- Stomkomplettering invändigt
- Invändiga installationer
- Leveranser av invändigt material

#### Hus 3

- Invändiga arbeten generellt

#### Hus 4

- Tak och plåtarbeten



### Markarbeten veckorna 6-8

Vi börjar schakta för en grundsula till konstverket som kommer att finnas vid hus 1. Finplaneringen av marken startar. Marken fylls upp till den nivån den ska vara, vi förbereder för läggning av plattor och fixar med murar. Plantering av växter kommer senare.

### ARBETSTIDER

Att bygga nya bostäder ger upphov till både buller och transporter. Byggets arbetstider är vardagar kl. 06.00-20.00 och bullrande arbeten får göras mellan kl. 07.00-17.00.

Med vänlig hälsning  
Familjebostäder